

แผนการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ประจำปี 2557

| กิจกรรมที่ปฏิบัติ | ช่วงที่ 1 | | | | | | ช่วงที่ 2 | | | | | ผู้รับผิดชอบ | |
|---|-----------|------|------|------|------|-------|-----------|------|-------|------|------|--------------|--------------|
| | 2556 | | | 2557 | | | 2557 | | | | | | |
| | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | | ก.ย. |
| 1. เตรียมการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (TH-LiFDS) ประจำปี 2557 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1) ทบทวน/ปรับแก้/กำหนดแผน ขั้นตอนการปรับปรุงฐานข้อมูลฯ | | | | | | | | | | | | | ศสท. |
| 1.2) จัดเตรียมสิ่งที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งบประมาณ, โปรแกรมระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (TH-LiFDS), เอกสารต่างๆ (แบบสำรวจ รฐปศ.1, ขั้นตอน/คู่มือการปฏิบัติงานฯ, คู่มือการใช้งานโปรแกรมฯ และข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนปี 2556 ใส่แผ่น CD เพื่อส่งให้ ปศจ. พิมพ์เอกสารเพื่อใช้อ้างอิงสำหรับเตรียมการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2557) | | | | | | | | | | | | | ศสท. |
| 1.3) ส่งมอบสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้กับ สนง.ปศจ. | | | | | | | | | | | | | ศสท. |
| 1.4) ประชุมชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และอบรมการใช้งานโปรแกรมฯ | | | | | | | | | | | | | ศสท. |
| 2. ประสานงาน/ชี้แจงการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (TH-LiFDS) ประจำปี 2557 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1) พิมพ์แบบสำรวจ รฐปศ.1 (สำหรับเกษตรกรรายใหม่) และพิมพ์ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เป็นรายครัวเรือนของปี 2556 สำหรับเกษตรกรรายเดิมเพื่อใช้อ้างอิงในการปรับปรุงฐานข้อมูล ปี 2557 (แบบ รฐปศ.1/1) เตรียมส่งมอบให้ ปศจ. | | | | | | | | | | | | | ปศจ. |
| 2.2) ประสานงาน/ชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ระดับอำเภอ เพื่อทำความเข้าใจการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และกำหนดเป้าหมายของระยะเวลาในการดำเนินการร่วมกัน | | | | | | | | | | | | | ปศจ. |
| 2.3) ส่งมอบสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ ปศจ. เพื่อใช้ในการปรับปรุงข้อมูลในพื้นที่ | | | | | | | | | | | | | ปศจ. |
| 3. ดำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน | | | | | | | | | | | | | ปศจ. |
| 3.2) รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล พร้อมแก้ไขให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ก่อนทำการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในโปรแกรมฯ ต่อไป | | | | | | | | | | | | | ปศจ. |
| 4. ปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (TH-LiFDS) | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1) ศูนย์สารสนเทศ นำฐานข้อมูลฯ ปี 2556 มาเป็นข้อมูลตั้งต้น เพื่อใช้ในการเรียกข้อมูล มาทำการปรับปรุงฐานข้อมูลฯ ในปี 2557 | | | | | | | | | | | | | ศสท. |
| 4.2) นำข้อมูลในแบบสำรวจ รฐปศ.1 และข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนในเอกสารที่ปรับปรุงแล้วมาใช้อ้างอิงในการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน (รฐปศ.1) และข้อมูลหมู่บ้านในโปรแกรมฯ | | | | | | | | | | | | | ปศจ. |
| 4.3) เพิ่มเติม / ปรับปรุงแก้ไข / ลบข้อมูล - ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน (รฐปศ.1) และแบบข้อมูลหมู่บ้าน - ข้อมูลสถานที่ดำเนินกิจกรรมด้านอาหารสัตว์และปศุสัตว์ (รฐปศ.4/7 และ 4/8) | | | | | | | | | | | | | ปศจ. ปศจ. |
| 4.4) ตรวจสอบ / ยืนยันส่งข้อมูล - ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน (รฐปศ.1) และแบบข้อมูลหมู่บ้าน - ข้อมูลสถานที่ดำเนินกิจกรรมด้านอาหารสัตว์และปศุสัตว์ (รฐปศ.4/7 และ 4/8) | | | | | | | | | | | | | ปศจ. ปศจ. |
| 5) ติดตาม/ตรวจสอบความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง และแม่นยำของข้อมูล | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1) ติดตามการปรับปรุงฐานข้อมูลฯ ของ สนง.ปศจ. ในสังกัด ให้เสร็จตามกำหนด พร้อมทั้งตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2557 ตามแบบฟอร์ม และหลักเกณฑ์ที่กำหนด | | | | | | | | | | | | | ปศจ. |
| 5.2) ติดตามการปรับปรุงฐานข้อมูลฯ ของ สนง.ปศจ. ในสังกัดให้เสร็จตามกำหนด และลงพื้นที่ สุ่มสำรวจ/ประเมินผลข้อมูลตามหลักวิชาการสถิติเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล | | | | | | | | | | | | | ปศจ. |
| 6. จัดทำเอกสารข้อมูลจำนวนปศุสัตว์ ในประเทศไทย ประจำปี 2557 เผยแพร่ | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1) รวบรวม สรุปวิเคราะห์และจัดทำรายงานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เผยแพร่ | | | | | | | | | | | | | ศสท. |
| 7. สรุปผลการดำเนินงานการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2557 พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาในปีถัดไปให้สมบูรณ์ขึ้น | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1) ทบทวนและสรุปผลการปฏิบัติงาน รวบรวมปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ พร้อมทั้ง วิเคราะห์สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป | | | | | | | | | | | | | ศสท. |

หมายเหตุ: 1) ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำนักงานปศุสัตว์เขต ได้แก่ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

2) ศสท. ทำการรวบรวมข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนส่งให้ สป.กษ. ในเดือน มี.ค. และ ก.ย. เพื่อนำไปบรรจุในบัตรประจำตัวประชาชนเอกประสงค์ Smart Card ของเกษตรกร

แผนการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (TH-LiFDS) ประจำปี 2557 ช่วงที่ 1

| เขตปศุสัตว์ | เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (ครัวเรือน) | กลุ่มที่ 1 1 - 15 ม.ค. | กลุ่มที่ 2 16 - 31 ม.ค. | กลุ่มที่ 3 1 - 14 ก.พ. | กลุ่มที่ 4 15 - 28 ก.พ. | 1 - 15 มี.ค. |
|--|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|
| รวมทั้งหมด | 2,956,654 | | | | | |
| รวมกลุ่มที่ 1 กรุงเทพมหานคร เขต 1, 5 และ 8 | 788,268 | | | | | |
| รวมกลุ่มที่ 2 เขต 2, 6, 7 และ 9 | 797,023 | | | | | |
| รวมกลุ่มที่ 3 เขต 3 | 722,781 | | | | | |
| รวมกลุ่มที่ 4 เขต 4 | 648,582 | | | | | |
| ทุกช่วงเวลา 20.00 - 8.30 น. ของวันถัดไป เป็นช่วงเวลา Free Time สามารถใช้งานได้ทุกพื้นที่ | | | | | | |



หมายถึง เป็นช่วงเวลา Free Time สามารถใช้งานได้ทุกพื้นที่