

คู่มือ/แผนการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คำนำ

ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการศึกษาพัฒนา เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านปศุสัตว์ ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลทางสถิติ และจัดทำรายงานด้านปศุสัตว์ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศด้านปศุสัตว์ของประเทศ โดยให้บริการข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของกรม ส่วนราชการต่างๆ เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

คู่มือ/แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อแสดงถึงแผนการปฏิบัติงานของศูนย์สารสนเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ซึ่งจะประกอบไปด้วย การจัดจ้างพนักงานราชการ การให้บริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ตกรมปศุสัตว์ และการดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือ/แผนการปฏิบัติงานเล่มนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโอกาสต่อไป

ศูนย์สารสนเทศ
กรมปศุสัตว์

1. การจัดจ้างพนักงานราชการ

หลักการและเหตุผล

ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ มีหน้าที่ในการศึกษาพัฒนาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านปศุสัตว์ ซึ่งประกอบไปด้วย การสำรวจและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ การให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบงานคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจดังกล่าวต้องมีการติดต่อกับส่วนราชการต่างๆ เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ตามส่วนภูมิภาค เพื่อให้การบริการจัดการมีคุณภาพและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้จึงจำเป็นต้องมีผู้ประสานงานระหว่างศูนย์สารสนเทศ สำนักงานปศุสัตว์เขต และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและประสานงานด้านสารสนเทศระหว่างศูนย์สารสนเทศกับสำนักงานปศุสัตว์เขต และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

จำนวนพนักงานราชการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ศูนย์สารสนเทศได้จัดสรรงบประมาณสำหรับพนักงานราชการ จำนวน 94 อัตรา เป็นเงิน 20,916,800 บาท ซึ่งประกอบไปด้วย

1. กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ 2 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
 - ศูนย์สารสนเทศ 2 อัตรา
2. กลุ่มงานบริหารทั่วไป 92 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
 - ศูนย์สารสนเทศ 6 อัตรา
 - สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 อัตรา
 - สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 77 อัตรา

และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ จำนวน 94 อัตรา ในอัตรา ร้อยละ 5 ของเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ รวมเป็นเงิน 1,045,800 บาท

ระยะเวลาการจ้าง

ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

แผนการโอนเงิน

ศูนย์สารสนเทศจะโอนเงินงบประมาณให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2557

2. การให้บริการเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ (DLD Network and Internet)

หลักการและเหตุผล

การให้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต เป็นภารกิจที่สำคัญอยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์สารสนเทศ และระบบดังกล่าวเป็นโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่ายในกรมปศุสัตว์ที่เชื่อมต่อกับหน่วยงานในสังกัด ซึ่งมีอยู่ 2 ส่วน คือ เครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์กับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) และเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารในส่วนภูมิภาค โดยแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้

2.1 การให้บริการเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์กับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)

กรมปศุสัตว์ได้ใช้บริการของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. ในการบริหารจัดการเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ โดยมีรายละเอียดการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ ดังนี้

- กรมปศุสัตว์	100/20	Mbps.
- สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	12	Mbps.
- สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	15	Mbps.
- สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	12	Mbps.
- สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	12	Mbps.
- สำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9	5	Mbps.

2.2 การให้บริการเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารในส่วนภูมิภาค

2.2.1 เครือข่ายสำหรับ สำนักงานปศุสัตว์เขต

สำนักปศุสัตว์เขต ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ต หน่วยงานละ 2 คู่สาย โดยแต่ละคู่สายต้องเป็นผู้ให้บริการที่ไม่ซ้ำซ้อนกัน เดือนละ 2,000 บาท ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557 เป็นระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 9 หน่วยงาน หน่วยงานละ 24,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 216,000 บาท รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

ที่	ชื่อหน่วยงาน	จำนวนเงิน
1	สำนักงานปศุสัตว์เขต 1	24,000
2	สำนักงานปศุสัตว์เขต 2	24,000
3	สำนักงานปศุสัตว์เขต 3	24,000

ที่	ชื่อหน่วยงาน	จำนวนเงิน
4	สำนักงานปศุสัตว์เขต 4	24,000
5	สำนักงานปศุสัตว์เขต 5	24,000
6	สำนักงานปศุสัตว์เขต 6	24,000
7	สำนักงานปศุสัตว์เขต 7	24,000
8	สำนักงานปศุสัตว์เขต 8	24,000
9	สำนักงานปศุสัตว์เขต 9	24,000
รวม		216,000

แผนการโอนเงิน

ศูนย์สารสนเทศจะโอนเงินงบประมาณให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2557

2.2.2 เครือข่ายสำหรับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ต เป็นเงินทั้งสิ้น 12,184,320 ดังนี้

- สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ต หน่วยงานละ 2 คู่สาย โดยแต่ละคู่สายต้องเป็นผู้ให้บริการที่ไม่ซ้ำซ้อนกัน เดือนละ 2,000 บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 77 หน่วยงาน หน่วยงานละ 24,000 บาท เป็นเงิน 1,848,000 บาท
- สำนักงานปศุสัตว์อำเภอค่าบริการอินเทอร์เน็ต หน่วยงานละ 1 คู่สาย เดือนละ 970 บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 888 หน่วยงาน หน่วยงานละ 11,640 บาท เป็นเงิน 10,336,320 บาท

โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

ที่	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด		สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ		รวมเงิน
	ชื่อหน่วยงาน	จำนวนเงิน	จำนวนปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่	จำนวนเงิน	
1	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกรุงเทพมหานคร	24,000	14	162,960	186,960
2	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี	24,000	6	69,840	93,840
3	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี	24,000	7	81,480	105,480
4	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	24,000	16	186,240	210,240
5	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง	24,000	7	81,480	105,480
6	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี	24,000	11	128,040	152,040

ที่	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด		สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ		รวมเงิน
	ชื่อหน่วยงาน	จำนวนเงิน	จำนวนปศุสัตว์ อำเภอในพื้นที่	จำนวนเงิน	
7	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี	24,000	6	69,840	93,840
8	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท	24,000	8	93,120	117,120
9	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี	24,000	13	151,320	175,320
10	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี	24,000	10	116,400	140,400
11	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ	24,000	6	69,840	93,840
12	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี	24,000	10	116,400	140,400
13	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง	24,000	8	93,120	117,120
14	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี	24,000	10	116,400	140,400
15	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด	24,000	5	58,200	82,200
16	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา	24,000	11	128,040	152,040
17	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี	24,000	7	81,480	105,480
18	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก	24,000	4	46,560	70,560
19	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว	24,000	9	104,760	128,760
20	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา	24,000	32	372,480	396,480
21	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์	24,000	23	267,720	291,720
22	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ	24,000	22	256,080	280,080
23	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์	24,000	17	197,880	221,880
24	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี	24,000	25	291,000	315,000
25	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร	24,000	9	104,760	128,760
26	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ	24,000	16	186,240	210,240
27	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ	24,000	7	81,480	105,480
28	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด	24,000	20	232,800	256,800
29	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู	24,000	6	69,840	93,840
30	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น	24,000	26	302,640	326,640
31	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี	24,000	20	232,800	256,800
32	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย	24,000	14	162,960	186,960
33	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย	24,000	9	104,760	128,760
34	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ	24,000	8	93,120	117,120
35	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม	24,000	13	151,320	175,320
36	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์	24,000	18	209,520	233,520
37	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม	24,000	12	139,680	163,680
38	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร	24,000	7	81,480	105,480
39	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร	24,000	18	209,520	233,520

ที่	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด		สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ		รวมเงิน
	ชื่อหน่วยงาน	จำนวนเงิน	จำนวนปศุสัตว์ อำเภอในพื้นที่	จำนวนเงิน	
40	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่	24,000	25	291,000	315,000
41	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน	24,000	8	93,120	117,120
42	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง	24,000	13	151,320	175,320
43	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่	24,000	8	93,120	117,120
44	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน	24,000	15	174,600	198,600
45	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา	24,000	9	104,760	128,760
46	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย	24,000	18	209,520	233,520
47	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน	24,000	7	81,480	105,480
48	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรดิตถ์	24,000	9	104,760	128,760
49	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์	24,000	15	174,600	198,600
50	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี	24,000	8	93,120	117,120
51	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร	24,000	11	128,040	152,040
52	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก	24,000	9	104,760	128,760
53	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก	24,000	9	104,760	128,760
54	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร	24,000	12	139,680	163,680
55	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์	24,000	11	128,040	152,040
56	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย	24,000	9	104,760	128,760
57	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี	24,000	10	116,400	140,400
58	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี	24,000	13	151,320	175,320
59	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม	24,000	7	81,480	105,480
60	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร	24,000	3	34,920	58,920
61	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม	24,000	3	34,920	58,920
62	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี	24,000	8	93,120	117,120
63	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	24,000	7	81,480	105,480
64	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช	24,000	23	267,720	291,720
65	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่	24,000	8	93,120	117,120
66	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา	24,000	8	93,120	117,120
67	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต	24,000	3	34,920	58,920
68	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	24,000	19	221,160	245,160
69	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง	24,000	5	58,200	82,200
70	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร	24,000	8	93,120	117,120
71	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา	24,000	16	186,240	210,240
72	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล	24,000	7	81,480	105,480

ที่	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด		สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ		รวมเงิน
	ชื่อหน่วยงาน	จำนวนเงิน	จำนวนปศุสัตว์ อำเภอในพื้นที่	จำนวนเงิน	
73	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง	24,000	10	116,400	140,400
74	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง	24,000	11	128,040	152,040
75	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี	24,000	12	139,680	163,680
76	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา	24,000	8	93,120	117,120
77	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส	24,000	13	151,320	175,320
	รวม	1,848,000	888	10,336,320	12,184,320

แผนการโอนเงิน

ศูนย์สารสนเทศจะโอนเงินงบประมาณให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2557

2.2.3 เครือข่ายสำหรับหน่วยงานในสังกัดสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์/ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในสังกัดสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ต เดือนละ 1,500 บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 8 หน่วยงาน หน่วยงานละ 18,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 144,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

ที่	ชื่อหน่วยงาน	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต/ เดือน	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต/ ปี
1	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียง จ.ชลบุรี	1,500	18,000
2	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) จ.สุรินทร์	1,500	18,000
3	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) จ.ขอนแก่น	1,500	18,000
4	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน) จ.ลำปาง	1,500	18,000
5	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง) จ.พิษณุโลก	1,500	18,000
6	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก จ.ราชบุรี	1,500	18,000

ที่	ชื่อหน่วยงาน	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต/ เดือน	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต/ ปี
7	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช	1,500	18,000
8	ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ จ.นครราชสีมา	1,500	18,000
รวม		12,000	144,000

แผนการโอนเงิน

ศูนย์สารสนเทศจะโอนเงินงบประมาณให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2557

2.2.4 เครือข่ายสำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ/ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อฯ/ศูนย์วิจัยฯ ย้ายฝากตัวอ่อนในสังกัดสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ต เดือนละ 1,500 บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 15 หน่วยงาน หน่วยงานละ 18,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 270,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

ที่	ชื่อหน่วยงาน	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต/ เดือน	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต/ ปี
1	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ขอนแก่น	1,500	18,000
2	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ชลบุรี	1,500	18,000
3	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ เชียงใหม่	1,500	18,000
4	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ นครราชสีมา	1,500	18,000
5	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ พิษณุโลก	1,500	18,000
6	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ราชบุรี	1,500	18,000
7	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ สงขลา	1,500	18,000

ที่	ชื่อหน่วยงาน	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต/ เดือน	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต/ ปี
8	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ สระบุรี	1,500	18,000
9	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ สุราษฎร์ธานี	1,500	18,000
10	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ อุบลราชธานี	1,500	18,000
11	ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ผสมเทียม ลำพูนกลาง	1,500	18,000
12	ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อพ่อโคพันธุ์โครงการหลวง อินทนนท์	1,500	18,000
13	ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น	1,500	18,000
14	ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสุกรราชบุรี	1,500	18,000
15	ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝาก ตัวอ่อน	1,500	18,000
รวม		22,500	270,000

แผนการโอนเงิน

ศูนย์สารสนเทศจะโอนเงินงบประมาณให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรในไตรมาสที่ 1
ของปีงบประมาณ 2557

2.2.5 เครือข่ายสำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักพัฒนาอาหารสัตว์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์/สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ในสังกัดสำนักพัฒนา
อาหารสัตว์ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ต เป็นเงินทั้งสิ้น 432,480 บาท
ดังนี้

- ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เป็นค่าบริการ
อินเทอร์เน็ต เดือนละ 1,500 บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 9 หน่วยงาน หน่วยงานละ
18,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 162,000 บาท
- สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ต
เดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 19 หน่วยงาน หน่วยงานละ 12,000 บาท
เป็นเงินทั้งสิ้น 228,000 บาท

- สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เป็นค่าบริการ อินเทอร์เน็ต เดือนละ 3,540 บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 42,480 บาท โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

ที่	ชื่อหน่วยงาน	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต/ เดือน	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต/ ปี
1	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท	1,500	18,000
2	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว	1,500	18,000
3	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา	1,500	18,000
4	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ขอนแก่น	1,500	18,000
5	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง	1,500	18,000
6	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์	1,500	18,000
7	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	1,500	18,000
8	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี	1,500	18,000
9	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส	1,500	18,000
10	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์	1,000	12,000
11	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร	1,000	12,000
12	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี	1,000	12,000
13	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์เลย	1,000	12,000
14	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย	1,000	12,000
15	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม	1,000	12,000
16	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด	1,000	12,000
17	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์	1,000	12,000
18	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร	1,000	12,000
19	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม	1,000	12,000
20	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร	1,000	12,000
21	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์แพร่	1,000	12,000
22	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย	1,000	12,000
23	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร	1,000	12,000
24	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี	3,540	42,480
25	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์	1,000	12,000
26	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร	1,000	12,000
27	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สตูล	1,000	12,000
28	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง	1,000	12,000
29	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง	1,000	12,000
รวม		36,040	432,480

แผนการโอนเงิน

ศูนย์สารสนเทศจะโอนเงินงบประมาณให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2557

2.2.6 เครือข่ายสำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์/สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ในสังกัดสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ต เป็นเงินทั้งสิ้น 583,080 บาท ดังนี้

- ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ต เดือนละ 1,500 บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 11 หน่วยงาน หน่วยงานละ 18,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 198,000 บาท
 - สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ต เดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 19 หน่วยงาน หน่วยงานละ 12,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 228,000 บาท
 - สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์จันทบุรี และ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ต เดือนละ 2,790 บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 2 หน่วยงาน หน่วยงานละ 33,480 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 66,960 บาท
 - สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ต เดือนละ 1,610 บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 19,320 บาท
 - สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ต เดือนละ 3,540 บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 42,480 บาท
 - สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ตรัง ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ต เดือนละ 2,360 บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 28,320 บาท
- โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

ที่	ชื่อหน่วยงาน	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต/ เดือน	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต/ ปี
1	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพูนกลาง	1,500	18,000
2	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง	1,500	18,000
3	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี	1,500	18,000
4	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา	1,500	18,000
5	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์	1,500	18,000
6	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ	1,500	18,000
7	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่	1,500	18,000

ที่	ชื่อหน่วยงาน	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต/ เดือน	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต/ ปี
8	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก	1,500	18,000
9	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองขาว	1,500	18,000
10	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี	1,500	18,000
11	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ยะลา	1,500	18,000
12	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์จันทบุรี	2,790	33,480
13	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี	1,000	12,000
14	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สระแก้ว	1,000	12,000
15	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง	1,000	12,000
16	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์	1,000	12,000
17	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ	1,000	12,000
18	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี	1,000	12,000
19	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ	1,610	19,320
20	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์มหาสารคาม	1,000	12,000
21	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุดรธานี	1,000	12,000
22	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เลย	1,000	12,000
23	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร	1,000	12,000
24	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครพนม	1,000	12,000
25	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์แพร่	1,000	12,000
26	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา	1,000	12,000
27	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน	1,000	12,000
28	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครสวรรค์	2,790	33,480
29	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พิษณุโลก	1,000	12,000
30	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี	3,540	42,480
31	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช	1,000	12,000
32	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์กระบี่	1,000	12,000
33	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เทพา	1,000	12,000
34	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ตรัง	2,360	28,320
35	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปัตตานี	1,000	12,000
รวม		48,590	583,080

แผนการโอนเงิน

ศูนย์สารสนเทศจะโอนเงินงบประมาณให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2557

2.2.7 เครือข่ายสำหรับหน่วยงานในสังกัดกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 1-9 ในสังกัดกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ต เดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 9 หน่วยงาน หน่วยงานละ 12,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 108,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

ที่	ชื่อหน่วยงาน	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต/ เดือน	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต/ ปี
1	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 1	1,000	12,000
2	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 2	1,000	12,000
3	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 3	1,000	12,000
4	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 4	1,000	12,000
5	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 5	1,000	12,000
6	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 6	1,000	12,000
7	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 7	1,000	12,000
8	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 8	1,000	12,000
9	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 9	1,000	12,000
รวม		9,000	108,000

2.2.8 เครือข่ายสำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปศุสัตว์/ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปศุสัตว์เนื้อในสังกัดสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ต เดือนละ 1,500 บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 2 หน่วยงาน หน่วยงานละ 18,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 36,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

ที่	ชื่อหน่วยงาน	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต/ เดือน	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต/ ปี
1	ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นมเชียงใหม่	1,500	18,000
2	ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อเชียงใหม่	1,500	18,000
รวม		3,000	36,000

แผนการโอนเงิน

ศูนย์สารสนเทศจะโอนเงินงบประมาณให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2557

2.2.9 เครือข่ายในสังกัดสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติในสังกัดสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ต เดือนละ 1,500 บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

ที่	ชื่อหน่วยงาน	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต/ เดือน	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต/ ปี
1	สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ	1,500	18,000
รวม		1,500	18,000

แผนการโอนเงิน

ศูนย์สารสนเทศจะโอนเงินงบประมาณให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2557

3. การดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

หลักการและเหตุผล

ศูนย์สารสนเทศ มีหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลทางสถิติ และจัดทำ รายงานด้านปศุสัตว์ ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญที่นำมาประกอบการกำหนด วิเคราะห์และบริหารงาน/โครงการต่างๆ ของกรมปศุสัตว์ รวมทั้งให้บริการข้อมูลด้านปศุสัตว์ของประเทศแก่กรม ส่วนราชการต่างๆ เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป

วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่เป็นปัจจุบันทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค สำหรับใช้ประกอบการวางแผนการดำเนินงานต่างๆ ของกรมปศุสัตว์

การดำเนินการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ศูนย์สารสนเทศได้จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,000,000 บาท สำหรับใช้ในการดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โดยให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเป็นผู้ดำเนินการสำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

จังหวัดในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 1

จังหวัด	ประมาณการจำนวนเกษตรกรฯ ปี 57 (ครัวเรือน)	งบประมาณสำหรับการดำเนินการฯช่วงที่ 1 (บาท)	งบประมาณสำหรับการดำเนินการฯช่วงที่ 2 (บาท)	รวมงบประมาณ (บาท)
กรุงเทพมหานคร	6,015	6,100	2,300	8,400
นนทบุรี	5,493	5,500	2,100	7,600
ปทุมธานี	4,385	4,400	1,700	6,100
พระนครศรีอยุธยา	19,727	19,800	7,000	26,800
อ่างทอง	17,161	17,200	6,100	23,300
ลพบุรี	44,483	44,500	15,600	60,100
สิงห์บุรี	8,021	8,100	2,900	11,000
ชัยนาท	15,310	15,400	5,400	20,800
สระบุรี	18,243	18,300	6,400	24,700
สุพรรณบุรี	33,839	33,900	11,900	45,800
รวม	172,677	173,200	61,400	234,600

จังหวัดในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 2

จังหวัด	ประมาณการจำนวน เกษตรกรฯ ปี 57 (ครัวเรือน)	งบประมาณสำหรับการ ดำเนินการฯช่วงที่ 1 (บาท)	งบประมาณสำหรับการ ดำเนินการฯช่วงที่ 2 (บาท)	รวมงบประมาณ (บาท)
สมุทรปราการ	12,874	12,900	4,600	17,500
ชลบุรี	26,233	26,300	9,200	35,500
ระยอง	9,880	9,900	3,500	13,400
จันทบุรี	16,271	16,300	5,700	22,000
ตราด	9,626	9,700	3,400	13,100
ฉะเชิงเทรา	18,475	18,500	6,500	25,000
ปราจีนบุรี	14,115	14,200	5,000	19,200
นครนายก	15,296	15,300	5,400	20,700
สระแก้ว	30,939	31,000	10,900	41,900
รวม	153,709	154,100	54,200	208,300

จังหวัดในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 3

จังหวัด	ประมาณการจำนวน เกษตรกรฯ ปี 57 (ครัวเรือน)	งบประมาณสำหรับการ ดำเนินการฯช่วงที่ 1 (บาท)	งบประมาณสำหรับการ ดำเนินการฯช่วงที่ 2 (บาท)	รวมงบประมาณ (บาท)
นครราชสีมา	189,545	189,600	66,400	256,000
บุรีรัมย์	101,595	101,600	35,600	137,200
สุรินทร์	100,928	101,000	35,400	136,400
ศรีสะเกษ	93,383	93,400	32,700	126,100
อุบลราชธานี	99,498	99,500	34,900	134,400
ยโสธร	40,231	40,300	14,100	54,400
ชัยภูมิ	76,688	76,700	26,900	103,600
อำนาจเจริญ	20,913	21,000	7,400	28,400
ร้อยเอ็ด	84,649	84,700	29,700	114,400
รวม	807,430	807,800	283,100	1,090,900

จังหวัดในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

จังหวัด	ประมาณการจำนวน เกษตรกรฯ ปี 57 (ครัวเรือน)	งบประมาณสำหรับการ ดำเนินการฯช่วงที่ 1 (บาท)	งบประมาณสำหรับการ ดำเนินการฯช่วงที่ 2 (บาท)	รวมงบประมาณ (บาท)
หนองบัวลำภู	20,245	20,300	7,100	27,400
ขอนแก่น	74,406	74,500	26,100	100,600
อุดรธานี	85,830	85,900	30,100	116,000
เลย	37,072	37,100	13,000	50,100
หนองคาย	31,741	31,800	11,200	43,000
บึงกาฬ	17,185	17,200	6,100	23,300
มหาสารคาม	69,074	69,100	24,200	93,300
กาฬสินธุ์	66,811	66,900	23,400	90,300
สกลนคร	95,755	95,800	33,600	129,400
นครพนม	46,796	46,800	16,400	63,200
มุกดาหาร	19,018	19,100	6,700	25,800
รวม	563,933	564,500	197,900	762,400

จังหวัดในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 5

จังหวัด	ประมาณการจำนวน เกษตรกรฯ ปี 57 (ครัวเรือน)	งบประมาณสำหรับการ ดำเนินการฯช่วงที่ 1 (บาท)	งบประมาณสำหรับการ ดำเนินการฯช่วงที่ 2 (บาท)	รวมงบประมาณ (บาท)
เชียงใหม่	86,882	86,900	30,500	117,400
ลำพูน	36,210	36,300	12,700	49,000
ลำปาง	48,744	48,800	17,100	65,900
แพร่	25,755	25,800	9,100	34,900
น่าน	51,588	51,600	18,100	69,700
พะเยา	46,324	46,400	16,300	62,700
เชียงราย	87,214	87,300	30,600	117,900
แม่ฮ่องสอน	13,282	13,300	4,700	18,000
รวม	395,999	396,400	139,100	535,500

จังหวัดในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

จังหวัด	ประมาณการจำนวน เกษตรกรฯ ปี 57 (ครัวเรือน)	งบประมาณสำหรับการ ดำเนินการฯช่วงที่ 1 (บาท)	งบประมาณสำหรับการ ดำเนินการฯช่วงที่ 2 (บาท)	รวมงบประมาณ (บาท)
อุดรดิตถ์	28,415	28,500	10,000	38,500
นครสวรรค์	34,931	35,000	12,300	47,300
อุทัยธานี	20,330	20,400	7,200	27,600
กำแพงเพชร	39,306	39,400	13,800	53,200
ตาก	24,318	24,400	8,600	33,000
สุโขทัย	39,469	39,500	13,900	53,400
พิษณุโลก	49,069	49,100	17,200	66,300
พิจิตร	37,649	37,700	13,200	50,900
เพชรบูรณ์	49,008	49,100	17,200	66,300
รวม	322,495	323,100	113,400	436,500

จังหวัดในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 7

จังหวัด	ประมาณการจำนวน เกษตรกรฯ ปี 57 (ครัวเรือน)	งบประมาณสำหรับการ ดำเนินการฯช่วงที่ 1 (บาท)	งบประมาณสำหรับการ ดำเนินการฯช่วงที่ 2 (บาท)	รวมงบประมาณ (บาท)
ราชบุรี	27,582	27,600	9,700	37,300
กาญจนบุรี	37,318	37,400	13,100	50,500
นครปฐม	18,163	18,200	6,400	24,600
สมุทรสาคร	7,225	7,300	2,600	9,900
สมุทรสงคราม	5,182	5,200	2,000	7,200
เพชรบุรี	15,581	15,600	5,500	21,100
ประจวบคีรีขันธ์	21,769	21,800	7,700	29,500
รวม	132,820	133,100	47,000	180,100

จังหวัดในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 8

จังหวัด	ประมาณการจำนวน เกษตรกรฯ ปี 57 (ครัวเรือน)	งบประมาณสำหรับการ ดำเนินการฯช่วงที่ 1 (บาท)	งบประมาณสำหรับการ ดำเนินการฯช่วงที่ 2 (บาท)	รวมงบประมาณ (บาท)
นครศรีธรรมราช	73,053	73,100	25,600	98,700
กระบี่	13,971	14,000	4,900	18,900
พังงา	11,927	12,000	4,200	16,200
ภูเก็ต	4,390	4,400	1,700	6,100
สุราษฎร์ธานี	51,118	51,200	17,900	69,100
ระนอง	6,378	6,400	2,300	8,700
ชุมพร	22,124	22,200	7,800	30,000
รวม	182,961	183,300	64,400	247,700


ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 9

จังหวัด	ประมาณการจำนวน เกษตรกรฯ ปี 57 (ครัวเรือน)	งบประมาณสำหรับการ ดำเนินการฯช่วงที่ 1 (บาท)	งบประมาณสำหรับการ ดำเนินการฯช่วงที่ 2 (บาท)	รวมงบประมาณ (บาท)
สงขลา	46,252	46,300	16,200	62,500
สตูล	16,245	16,300	5,700	22,000
ตรัง	23,318	23,400	8,200	31,600
พัทลุง	47,152	47,200	16,600	63,800
ปัตตานี	28,671	28,700	10,100	38,800
ยะลา	36,686	36,700	12,900	49,600
นราธิวาส	26,306	26,400	9,300	35,700
รวม	224,630	225,000	79,000	304,000

แผนการโอนเงิน

ศูนย์สารสนเทศจะโอนเงินงบประมาณให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรในไตรมาสที่ 1 ของ
ปีงบประมาณ 2557

กระบวนการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์(TH-LiFDS) และการระบุพื้นที่สถานที่เสี่ยงสัตว์



แผนการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (TH-LIFDS) ประจำปี 2557

กิจกรรมที่ปฏิบัติ	ช่วงที่ 1					ช่วงที่ 2					ผู้รับผิดชอบ	
	2556		2557			2557						
	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ก.ย.
1.เตรียมการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์(TH-LIFDS) ประจำปี 2557												
1.1) ทบทวน/ปรับแก้กำหนดแผน ขั้นตอนการปรับปรุงฐานข้อมูลฯ												ศสท.
1.2) จัดเตรียมสิ่งที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งบประมาณ, โปรแกรมระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์(TH-LIFDS), เอกสารต่างๆ (แบบสำรวจ รูปศ.1, ขั้นตอน/คู่มือการปฏิบัติงานฯ, คู่มือการใช้งาน โปรแกรมฯ และข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนปี 2556 ใส่แผ่น CD เพื่อส่งให้ ปศอ. พิมพ์เอกสารเพื่อใช้อ้างอิงสำหรับการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2557)												ศสท.
1.3) ส่งมอบสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้กับ สนง.ปศอ.												ศสท.
1.4) ประชุมชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และอบรมการใช้งาน โปรแกรมฯ												ศสท.
2. ประสานงานชี้แจงการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์(TH-LIFDS) ประจำปี 2557												
2.1) พิมพ์แบบสำรวจ รูปศ.1(สำหรับเกษตรกรรายใหม่) และพิมพ์ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เป็นรายครัวเรือนของปี 2556 สำหรับเกษตรกรรายเดิมเพื่อใช้อ้างอิงในการปรับปรุงฐานข้อมูล ปี 2557 เตรียมส่งมอบให้ ปศอ.												ปศอ.
2.2) ประสานงาน/ชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ระดับอำเภอ เพื่อทำความเข้าใจการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และกำหนดเป้าหมายของระยะเวลาในการดำเนินการร่วมกัน												ปศอ.
2.3) ส่งมอบสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ ปศอ. เพื่อใช้ในการปรับปรุงข้อมูลในพื้นที่												ปศอ.
3. ดำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน												
3.1) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน												ปศอ.
3.2) รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล พร้อมแก้ไขให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ก่อนทำการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ใน โปรแกรมฯ ต่อไป												ปศอ.
4. ปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์(TH-LIFDS)												
4.1) ศูนย์สารสนเทศ นำฐานข้อมูลฯ ปี 2556 มาเป็นข้อมูลตั้งต้น เพื่อใช้ในการเรียกข้อมูลมาทำการปรับปรุงฐานข้อมูลฯในปี 2557												ศสท.
4.2) นำข้อมูลในแบบสำรวจ รูปศ.1 และข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนในเอกสารที่ปรับปรุงแล้วมาใช้อ้างอิงในการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน(รูปศ.1) และข้อมูลหมู่บ้าน ในโปรแกรมฯ												ปศอ.
4.3) เพิ่มเติม / ปรับปรุงแก้ไข / ลบข้อมูล												
- ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน(รูปศ.1) และแบบข้อมูลหมู่บ้าน												ปศอ.
- ข้อมูลสถานที่ดำเนินการด้านอาหารสัตว์และปศุสัตว์(รูปศ.4/7 และ 4/8)												ปศอ.
4.4) ตรวจสอบ / ยืนยันส่งข้อมูล												
- ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน(รูปศ.1) และแบบข้อมูลหมู่บ้าน												ปศอ.
- ข้อมูลสถานที่ดำเนินการด้านอาหารสัตว์และปศุสัตว์(รูปศ.4/7 และ 4/8)												ปศอ.
5) ติดตาม/ตรวจสอบความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง และแม่นยำของข้อมูล												
5.1) ติดตามการปรับปรุงฐานข้อมูลฯ ของ สนง.ปศอ. ในสังกัด ให้เสร็จตามกำหนด พร้อมทั้งตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2557 ตามแบบฟอร์ม และหลักเกณฑ์ที่กำหนด												ปศอ.
5.2) ติดตามการปรับปรุงฐานข้อมูลฯของ สนง.ปศอ.ในสังกัดให้เสร็จตามกำหนด และลงพื้นที่ร่วมสำรวจประเมินผลข้อมูลตามหลักวิชาการสถิติ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล												ปศอ.
6.จัดทำเอกสารข้อมูลจำนวนปศุสัตว์ ในประเทศไทย ประจำปี 2557 เผยแพร่												
6.1) รวบรวม สรุปวิเคราะห์และจัดทำรายงานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เผยแพร่												ศสท.
7.สรุปผลการดำเนินงานการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2557 พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาในปีถัดไปให้สมบูรณ์ขึ้น												
7.1) ทบทวนและสรุปผลการปฏิบัติงาน รวบรวมปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ พร้อมทั้ง วิเคราะห์สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว												ศสท.

หมายเหตุ: 1) ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำนักงานปศุสัตว์เขต ได้แก่ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

2) ศสท. ทำการรวบรวมข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนส่งให้ สป.กษ. ในเดือน มี.ค. และ ก.ย. เพื่อนำไปบรรจุในบัตรประชาชนแบบพก Smart Card ของเกษตรกร

สรุปขั้นตอนการดำเนินงานปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (TH-LIFDS) และการระบุพิกัดสถานที่เลี้ยงสัตว์

รายละเอียด	
ลำดับที่ / ขั้นตอน	
1.เตรียมการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (TH-LIFDS) ประจำปี 57 : ต.ค. - ธ.ค. 56	1.1) ทบทวน/ปรับแก้กำหนดแผนและขั้นตอนการปรับปรุงฐานข้อมูลฯ (ต.ค. - พ.ย. 56 => ศสท.) 1.2) จัดเตรียมสิ่งที่เกี่ยวข้อง (ต.ค. - พ.ย. 56 => ศสท.) 1.3) ส่งมอบสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้กับ สนง.ปศอ. (ต.ค. - พ.ย. 56 => ศสท.)
2.ประสานงานแจ้งผลการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (TH-LIFDS) ประจำปี 57 : พ.ย. - ธ.ค. 56	2.1) พิมพ์แบบสำรวจ รูป.1 และ รูป.1/1 (พ.ย. - ธ.ค. 56 => ปศอ.) 2.2) ประสานงานแจ้งแจ้งกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ระดับอำเภอ (พ.ย. - ธ.ค. 56 => ปศอ.) 2.3) ส่งมอบสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ ปศอ. (พ.ย. - ธ.ค. 56 => ปศอ.)
3.สำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ช่วงที่ 1 : ม.ค. - มี.ค. 57 ช่วงที่ 2 : เม.ย. - มิ.ย. 57	3.1) พิมพ์แผนที่ของแต่ละหมู่บ้านเพื่อ Mark พิกัดสถานที่เลี้ยงสัตว์ (ม.ค. - มี.ค. 57 => ปศอ.) 3.2) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ช่วงที่ 1 : (ม.ค. - มี.ค. 57 => ปศอ.) ช่วงที่ 2 : (เม.ย. - มิ.ย. 57 => ปศอ.) 3.3) รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ช่วงที่ 1 : (ม.ค. - มี.ค. 57 => ปศอ.) ช่วงที่ 2 : (เม.ย. - มิ.ย. 57 => ปศอ.)
4.ปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (TH-LIFDS) ช่วงที่ 1 : ม.ค. - มี.ค. 57 ช่วงที่ 2 : เม.ย. - ก.ย. 57	4.1) ยกยอดฐานข้อมูลปี 56 เป็นข้อมูลตั้งต้นเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลปี 57 (ม.ค. - มี.ค. 57 => ศสท.) 4.2) นำข้อมูลในแบบ รูป.1 + รูป.1/1 + แผนที่ซึ่งระบุพิกัดแล้วมาอ้างอิง ช่วงที่ 1 : (ม.ค. - มี.ค. 57 => ปศอ.) ช่วงที่ 2 : (เม.ย. - ก.ย. 57 => ปศอ.) 4.3.1-4.3.2) เพิ่มเติมปรับปรุงแก้ไขข้อมูลแบบ รูป.1 และแบบข้อมูลหมู่บ้าน (ปศอ.) 4.4.1-4.4.2) ตรวจสอบยืนยันส่งข้อมูลแบบ รูป.1 และแบบข้อมูลหมู่บ้าน (ปศอ.) 4.3.3-4.3.4) เพิ่มเติมปรับปรุงแก้ไขข้อมูลแบบ รูป.1 และแบบ รูป.4/8 (ปศอ.) 4.4.1-4.4.2) ตรวจสอบยืนยันส่งข้อมูลแบบ รูป.1 และแบบข้อมูลหมู่บ้าน (ปศอ.)
5.ติดตามตรวจสอบความสมบูรณ์ของฐานข้อมูล และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	5.1) ติดตามตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลตามแบบ รูป.10 (ม.ค. - ก.ย. 57 => ปศอ.) 5.2) ติดตามตรวจสอบผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง/ประเมินผลข้อมูลตามหลักวิชาการสถิติ (ม.ค. - ก.ย. 57 => ปศอ.)
6.จัดทำเอกสารข้อมูลจำนวนผู้เลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย ประจำปี 57 เผยแพร่ : เม.ย. - ก.ย. 57	6.1) เผยแพร่ข้อมูลจำนวนผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี 57 (เม.ย. - ก.ย. 57 => ศสท.)
7.สรุปผลการดำเนินงานการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ประจำปี 57 : เม.ย. - ก.ย. 57	7.1) สรุปผลการดำเนินงานฯ (เม.ย. - ก.ย. 57 => ศสท.)

จัดทำโดย : กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

4. หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของกรมปศุสัตว์

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2547 เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของภาครัฐ ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 192/2547 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2547 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการโครงการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด กษ. ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และมติประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553 โดยมีแนวนโยบายของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการกระจายอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของแต่ละหน่วยงานได้เอง และมติประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2555 เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กำหนด เพื่อให้การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความคล่องตัว และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังนี้

1. งาน/แผนงาน/โครงการจะต้องอยู่ภายใต้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของระดับกรม/ระดับกระทรวง/ระดับชาติ หรือตามนโยบายเร่งด่วน

2. งาน/แผนงาน/โครงการจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก CIO ของกรมปศุสัตว์ และลงนามกำกับในแบบคำขอฯ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน

3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จะต้องเป็นไปตามกำหนด ดังนี้

3.1 คุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ โฆษณาและเผยแพร่กรมปศุสัตว์ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ URL: <http://www.dld.go.th/ict/> ไปที่เมนูคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ฯ เป็นลำดับแรก

3.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่อยู่นอกเหนือข้อ 3.1 สามารถรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร URL: <http://www.mict.go.th> ไปที่เมนูบริการประชาชน: เกณฑ์ราคาพื้นฐาน

3.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่อยู่นอกเหนือข้อ 3.1 สามารถรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์กำหนด สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
URL: <http://www.opsmoac.go.th/> ไปที่เมนูรายการหลัก: ดาวน์โหลดคู่มือเอกสาร หัวข้อ:
เทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อย่อย: การจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

3.4 การจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการปฏิบัติงานจะต้องกำหนดให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจ้างที่ปรึกษาสำหรับแผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ URL: <http://www.opsmoac.go.th/> ไปที่เมนูรายการ
หลัก: ดาวน์โหลดคู่มือเอกสาร หัวข้อ: เทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อย่อย: การจัดซื้อจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์: หลักเกณฑ์และแนวทางการจ้างที่ปรึกษา

4. การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำนักงานพื้นฐาน กำหนด
รายละเอียดคุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ภายใต้เงื่อนไขในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ไม่เกิน 1 เครื่องต่อคน โดยเฉลี่ยตามความเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน

5. การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อทดแทนระบบที่ใช้
มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจัดหาได้ในวงเงินไม่มากกว่าเดิมและครอบคลุมถึงการถ่ายโอนข้อมูล

6. แบบฟอร์มที่ใช้ประกอบการพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เป็น
แบบฟอร์มใหม่ที่กำหนดขึ้น จำนวน 2 แบบฟอร์ม และยังคงใช้แบบฟอร์มเดิม จำนวน 1
แบบฟอร์ม รวมจำนวน 3 แบบฟอร์ม สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์สารสนเทศ
URL: <http://www.dld.go.th/ict> ไปที่เมนูหลัก: เกณฑ์ราคาพื้นฐาน/การจัดหา มีรายละเอียดดังนี้

**แบบฟอร์มที่ 1 แบบคำขอความเห็นชอบโครงการจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ใหม่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์** เป็นการ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่เป็นการจัดหาใหม่ (จะต้อง
ชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลความจำเป็น) และการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน โดยใช้สำหรับการจัดทำของงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเงินโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ซึ่งต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

**แบบฟอร์มที่ 2 แบบคำขอความเห็นชอบโครงการจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ทดแทน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์** เป็นการ จัดหาทดแทนของเดิม (จะต้องจัดทำแผนการจัดหาเพื่อ
ทดแทนของเดิมประกอบการพิจารณา) และการจัดหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเดิม (รวมถึงการ
จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ) โดยใช้สำหรับการ
จัดทำของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่สำหรับเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพียงเสนอ
ต่อผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ ซึ่งกรมปศุสัตว์สามารถดำเนินการพิจารณาได้เอง

แบบฟอร์มที่ 3 แบบคำขอความเห็นชอบการรับบริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นการรับบริจาคจากบุคคลภายนอก/นิติบุคคล ประกอบไปด้วย บริษัท ห้างร้าน สมาคม มูลนิธิ องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และอื่นๆ เป็นต้น เพียงเสนอต่อผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ ซึ่งกรมปศุสัตว์สามารถดำเนินการพิจารณาได้เอง

สำหรับงาน/แผนงาน/โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขั้นตอนการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีมาแล้ว แต่ขอใช้เงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณมาดำเนินการแทน โดยจะต้องอยู่ภายใต้กรอบที่ได้รับความเห็นชอบ เพียงเสนอต่อผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ ซึ่งกรมปศุสัตว์สามารถดำเนินการพิจารณาได้เอง

สำหรับงาน/แผนงาน/โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่เสนอต่อผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ ซึ่งกรมปศุสัตว์สามารถดำเนินการพิจารณาได้เอง จะต้องรายงานผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินโครงการ

แนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมปศุสัตว์

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามตารางข้างล่างนี้

งบประมาณ	แนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์	
	เสนอต่อคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เสนอต่อผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ (กรมปศุสัตว์สามารถดำเนินการพิจารณาได้เอง)
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี	- งาน/แผนงาน/โครงการที่ขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ใช้แบบฟอร์มที่ 1 และ/หรือแบบฟอร์มที่ 2)	-
2. เงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	- การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่เป็นการจัดหาใหม่ (ใช้แบบฟอร์มที่ 1) - การจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ (ใช้แบบฟอร์มที่ 1)	- การจัดหาเพื่อทดแทนของเดิมที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี (ใช้แบบฟอร์มที่ 2) - การจัดหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเดิม (ใช้แบบฟอร์มที่ 1 และ/หรือแบบฟอร์มที่ 2)


งบประมาณ	แนวทางปฏิบัติการจัดการระบบคอมพิวเตอร์	
	เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เสนอต่อผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของ กรมปศุสัตว์ (กรมปศุสัตว์สามารถดำเนินการพิจารณาได้เอง)
		- งาน/แผนงาน/โครงการที่ผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการฯ ของ กษ. ในขั้นตอนการ จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี จะต้องอยู่ ภายใต้กรอบที่ได้รับความเห็นชอบ (ใช้แบบฟอร์มที่ 1 และ/หรือแบบฟอร์มที่ 2 เป็นไปตามงาน/แผนงาน/โครงการที่ผ่าน ความเห็นชอบมาแล้ว)
3. การรับบริจาค ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	- การรับบริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จาก บุคคลภายนอก/นิติบุคคล - บริษัท/ ห้างร้าน/ สมาคม/มูลนิธิ/องค์กรภาครัฐ/องค์กร ภาคเอกชน และอื่นๆ เป็นต้น (ใช้แบบฟอร์มที่ 3)

7. ปฏิทินการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของกรมปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ 2557 ที่หน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์จะต้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ โดยเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่สอดคล้องกับปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงบประมาณ และเป็นไปตามกำหนดการของคณะกรรมการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น สามารถศึกษารายละเอียดปฏิทินการจัดหาตามตารางข้างล่างนี้

ปฏิทินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ 2557

แผนการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	2556			2557									
		10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. จัดส่งแบบคำขอฯ การรับ บริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1	หน่วยงานสังกัด กรมปศุสัตว์		←→											
2. จัดส่งแบบคำขอของงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2558 ด้าน ICT	หน่วยงานสังกัด กรมปศุสัตว์		←→											
3. ประชุมพิจารณาถ้อยแถลงและ รวบรวมสรุปผลเสนอต่อ CIO กรมปศุสัตว์เพื่อให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อ กษ.	คณะทำงาน พิจารณา ถ้อยแถลง				←→									
4. ประชุมพิจารณาให้ความ เห็นชอบแผนงาน/โครงการที่ขอ ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 ด้าน ICT ของ กษ. และ เรื่องอื่นๆ	คณะกรรมการ บริหารและ จัดหาระบบฯ				←→									
5. แจ้งผลการพิจารณาและความ เห็นชอบให้กับหน่วยงานสังกัด กรมปศุสัตว์ เพื่อดำเนินการต่อไป	ศูนย์สารสนเทศ					←→								
6. ปรับแก้ไขรายละเอียดคำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 ให้เป็นไปตามสำนัก งบประมาณ และหลักเกณฑ์ที่ คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ	กรมปศุสัตว์							←→						
7. แจ้งให้หน่วยงานสังกัด กรมปศุสัตว์จัดเตรียมแบบ คำขอฯ กรณีใช้เงินโอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณ	ศูนย์สารสนเทศ							←→						
8. จัดทำรายละเอียดเพื่อเข้า ชี้แจงงบประมาณต่อ คณะอนุกรรมการฯ	ศูนย์สารสนเทศ								←→					
9. จัดส่งแบบคำขอฯ กรณีใช้เงิน โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ และการรับบริจาคครุภัณฑ์ฯ ครั้งที่ 2	หน่วยงานสังกัด กรมปศุสัตว์								←→					

แผนการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	2556			2557									
		10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. ประชุมพิจารณากลับกรองและรวบรวมสรุปผลเสนอต่อ CIO กรมปศุสัตว์ลงนามเพื่อให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อ กษ.	คณะทำงานพิจารณา กลับกรองฯ									↔				
11. ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการจัดหาฯ กรณีใช้เงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณหรืองบอื่นๆ	คณะกรรมการบริหารและ จัดหาระบบฯ										↔			
12. แจ้งผลการพิจารณาและความเห็นชอบให้กับหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ เพื่อดำเนินการต่อไป	ศูนย์สารสนเทศ										↔			
13. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าน ICT เพื่อซักซ้อมก่อนการชี้แจงงบประมาณ	กระทรวง เกษตรและ สหกรณ์											↔		
14. เข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ	CIO กรมปศุสัตว์ ศูนย์สารสนเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง											↔		
15. รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ทุกกรณีให้กับศูนย์สารสนเทศ	หน่วยงานสังกัด กรมปศุสัตว์											↔		
16. สรุปผลภาพรวมรายงานโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เสนอต่อ CIO กรมปศุสัตว์ กษ. และกระทรวง ICT ทราบ หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ	ศูนย์สารสนเทศ												↔	



ภาพที่ 2 ขั้นตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมปศุสัตว์ - เสนอต่อผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ (กรมปศุสัตว์สามารถพิจารณาดำเนินการได้เอง)

แผนการโอนเงินจัดสรรค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

หน่วยงาน	จำนวนเงิน (บาท)
สำนักงานปศุสัตว์เขต 1	2,000
สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร	2,800
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี	1,200
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี	1,400
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	3,200
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง	1,400
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี	2,200
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี	1,200
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท	1,600
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี	2,600
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี	2,000
สำนักงานปศุสัตว์เขต 2	2,000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ	1,200
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี	2,000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง	1,600
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี	2,000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด	1,000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา	2,200
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี	1,400
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก	1,000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว	1,800
สำนักงานปศุสัตว์เขต 3	2,000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา	6,400
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์	4,600
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ	4,400
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์	3,400
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี	5,000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร	1,800
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ	3,200
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ	1,400
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด	4,000
สำนักงานปศุสัตว์เขต 4	2,000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู	1,200
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น	5,200
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี	4,000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย	2,800
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย	1,800
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ	1,600
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม	2,600
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์	3,600
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม	2,400
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร	1,400
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร	3,600

หน่วยงาน	จำนวนเงิน (บาท)
สำนักงานปศุสัตว์เขต 5	2,000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่	5,000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน	1,600
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง	2,600
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่	1,600
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน	3,000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา	1,800
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย	3,600
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1,400
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6	2,000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี	1,800
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์	3,000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี	1,600
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร	2,200
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก	1,800
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก	1,800
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร	2,400
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์	2,200
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย	1,800
สำนักงานปศุสัตว์เขต 7	2,000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี	2,000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี	2,600
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม	1,400
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร	1,000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม	1,000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี	1,600
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	1,600
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8	2,000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช	4,600
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่	1,600
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา	1,600
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต	1,000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	3,600
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง	1,000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร	1,600
สำนักงานปศุสัตว์เขต 9	2,000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา	3,200
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล	1,400
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง	2,000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง	2,200
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี	2,400
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา	1,600
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส	2,600
รวมทั้งหมด	197,000